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LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE SECO DEL
ARSENAL DE CARTAGENA A FINALES DEL XIX:
UNA NECESIDAD MILITAR, ECONÓMICA Y SOCIAL
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Resumen: 
La construcción de un dique seco de carenas en la ciudad de Cartagena entre 1896 
y 1904 se convirtió en un acontecimiento de capital importancia militar, económica y social 
para la provincia de Murcia en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. La obra fue 
adjudicada por concurso al empresario fundidor unionense Pio Wandosell Gil. No fue una 
construcción fácil porque hubo muchos conflictos con la autoridad militar del arsenal e impre-
vistos de todo tipo. Las obras se prolongaron durante siete años, tres más de los previstos, 
porque ocurrieron gran cantidad de incidencias que retrasaron la entrega definitiva.
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Abstract:
The construction of a military dry dock in Cartagena between 1896 and 1904 became 
a major military, economic and social event for the province of Murcia in the last 19 th and 
early 20 th century. The project was awarded through a tender process to Pío Wandosell Gil, a 
foundry entre preneur from La Unión. It was not an easy construction due to the many conflicts 
with the military authority in the arsenal and various unforesseen events. The construction lasted 
for seven years, three more longer than predicted, because of the aforementioned incidents 
and the subsequent delay in the final delivery.
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La convocatoria deL concurso
de un dique seco en cartagena
El inicio de la construcción de un dique seco de carenas en la ciudad de Carta-
gena en el año 1896 se convirtió en un acontecimiento de capital importancia para 
la provincia de Murcia en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Tanto 
desde el punto de vista militar, porque el dique flotante existente entonces en el arse-
nal de Cartagena no era suficiente para cubrir las necesidades de ese servicio; como 
desde el punto de vista social, debido a que sería una fuente de empleo temporal 
necesario para aliviar la angustiosa situación de paro en que se encontraba una gran 
parte de la población obrera de la zona de influencia de Cartagena. 
La necesidad, y la intención, de llevar a cabo esta obra hidráulica eran una 
vieja ambición del gobierno. En esos años España había perdido mucho prestigio 
entre las potencias occidentales y la única forma de recuperarlo, y evitar la pérdida 
de las últimas colonias, era iniciar un proceso de renovación tecnológica de los as-
tilleros de los arsenales que permitiera construir una escuadra de buques de guerra 
numerosa y moderna. Se hacía, por tanto, necesaria la construcción en Cádiz y en 
Cartagena de dos diques secos capaces de carenar buques de gran tonelaje; y de dos 
diques flotantes en Cuba y Filipinas, que pudieran encargarse de las reparaciones 
que se hiciesen allí. 
Por esa razón, ya el 19 de octubre de 1891 se había dictado una Real Orden 
para que se procediera al estudio de la construcción de un dique seco en Cartagena 
y en diciembre de ese año, otro para iniciar su construcción. Pero a partir de ese 
momento comenzaron a surgir una serie de inconvenientes que llevaron a sucesivos 
retrasos y a la suspensión del concurso, por Real Orden del 17 de enero de 1893. En 
la propia orden se indicaba que el concurso se anunciaría de nuevo en un momento 
más oportuno.
 Finalmente, en la Gaceta de Madrid correspondiente al 4 de abril de 1894, se 
anunció el concurso para la construcción de un dique seco en el arsenal de Carta-
gena, con suficiente capacidad para recibir buques de doce mil toneladas métricas 
en completo armamento. Al conocerse esta noticia en la ciudad de Cartagena, la 
gran mayoría de los representantes políticos, sociales y económicos enviaron dife-
rentes mensajes al Presidente del Consejo de Ministros, pidiendo la resolución de 
los trámites necesarios para la puesta en marcha de la tan necesaria obra hidráulica. 
En las diecinueve clausulas del concurso se especificaba entre otras cosas: los 
terrenos del arsenal donde se construiría el dique; las dimensiones generales míni-
mas; las condiciones a las que habría de subordinarse cada propuesta presentada; la 
posibilidad de los concurrentes de utilizar los estudios geológicos previos realizados 
por el ingeniero de caminos José Baldasano;1 la continua inspección de las obras por 
una comisión nombrada por el Ministerio de Marina; y que cada propuesta debía 
1 Ingeniero de caminos, canales y puertos, autor del varadero de Santa Rosalía del arsenal de 
Cartagena.
la construcción del dique seco del arsenal de cartaGena… 53
especificar el precio por el que se comprometía a ejecutar la obra, la duración y los 
diferentes plazos en los que habrían de verificarse los pagos, relacionados siempre 
con el estado de adelanto de los trabajos.
Las bases dejaban libertad a cada proponente sobre la elección y proposición 
del sistema de construcción; pero se establecía la condición inviolable de dar inicio 
a las obras dentro de un plazo que no podía exceder de tres meses, a contar desde 
la fecha de la escritura notarial en que se formalizase el contrato.
Cumplido el plazo para la presentación de ofertas el Centro Consultivo del 
Ministerio de Marina se reuniría para aceptar o rechazar las propuestas. Una vez 
designado el adjudicatario por el Ministerio de Marina, éste se vería obligado a 
entregar en la Caja General de Depósitos, en concepto de fianza para responder del 
cumplimiento de lo estipulado, una cantidad comprendida entre el seis y el diez por 
ciento del valor por el que se adjudicase la construcción.
Todos los datos y condiciones de la propuesta elegida se recogerían en un 
contrato que debería formalizarse en escritura pública en un plazo máximo de veinte 
días, contados desde la comunicación de la adjudicación. 
adjudicación de La construcción deL dique seco
deL arsenaL de cartagena
El Centro consultivo de la Armada se reunió con los posibles proponentes en 
la tarde del miércoles 10 de octubre de 1894 para estudiar los pliegos de las propo-
siciones recibidas, y una vez leído el decreto de la convocatoria, se dio la palabra a 
los presentes para que hicieran algún comentario u observación sobre el articulado 
del Decreto. Varios proponentes españoles intervinieron para quejarse y pedir que 
constara en el acta el supuesto trato de favor que tenían los concurrentes extranjeros, 
frente a los españoles, por no tener éstos que soportar la hipoteca de sus bienes para 
responder del cumplimiento del contrato.
También hubo otro contratista que pidió que todas las propuestas llevaran en su 
interior el nombre de los facultativos que hubieran firmado y redactado los proyectos 
con el fin de comprobar, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de presupuestos 
vigentes, que los planos o proyectos estuviesen firmados por ingenieros con título 
para ello. Un asesor de la Marina dijo que ésta se regía por leyes especiales y que 
la Ley de Fomento acerca del particular no tenía aplicación. Ante esa respuesta un 
ingeniero protestó diciendo que la Ley de Presupuestos no era la Ley de Fomento, 
sino de la nación; pidiendo que se hiciera constar su protesta en acta. A ella se ad-
hirieron inmediatamente varios ingenieros y contratistas.
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Tabla 1. Proposiciones presentadas en plazo y forma
Nº Contratista Plazo Precio. Pts.
1 John Jackson 3 años  11.693.000
2 Pío Wandosell Gil 4 años 6.747.992
3  Montesinos y Donoso 4/8 años 4.380.000
4  Crurad Lhocke 3 años 4.300.000
         Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo Naval de Cartagena
En los meses siguientes el Centro Consultivo procedió a examinar las cincos 
proposiciones que se habían presentado,2 trámite que concluyó el 5 de diciembre con 
un informe final que recomendaba que se establecieran algunas modificaciones en 
las propuestas presentadas para hacerlas compatibles con los recursos de que podía 
disponer la Administración. Todas los contratistas proponentes estudiaron deteni-
damente todas las rebajas de que eran susceptibles los presupuestos presentados, 
sin que por estas reducciones se alterasen los fines de la construcción, ni resultasen 
en riesgo la solidez y perfecta estabilidad de la obra: limitando las dimensiones al 
mínimo; o reutilizando materiales provenientes de las demoliciones.
Casi un año después, el 11 de octubre de 1895, se reunió la Junta de Generales 
de la Armada y después de una amplia discusión, y de forma unánime, tomaron la 
decisión de adjudicar la construcción al proyecto del empresario Pio Wandosell Gil, 
un acaudalado fundidor de la villa de La Unión, que había alcanzado altas cotas de 
riqueza gracias al descubrimiento de un nuevo filón en la mina Talía de Mazarrón, 
y que no dudaba de la necesidad de buscar nuevas oportunidades que le permitieran 
diversificar y rentabilizar su inmensa fortuna.
Su oferta reunía, en opinión de la Junta, todos los requisitos de solidez que 
pudieran exigirse, y además, los trabajos iban a ser dirigidos por el ingeniero José 
Baldasano, cuya reputación estaba muy bien conquistada con la ejecución del no-
table varadero de Santa Rosalía en el mismo arsenal. En todo caso, la adjudicación 
era provisional, pues en opinión del inspector general de ingenieros de la armada, 
el contratista debía proporcionar algunos datos que aclarasen ciertos puntos de 
carácter técnico. 
La noticia fue rápidamente recogida en la prensa nacional y provincial, por 
periódicos como El Imparcial, La Correspondencia de España, La Vanguardia, La 
Dinastía, La Época, La Gaceta Minera y Comercial de Cartagena, El Noticiero, 
El Eco de Cartagena, etc., haciendo alguno de ellos referencia a que aunque la 
autorización de las Cortes era requisito necesario para el inicio de las obras, como 
el empresario unionense era hombre de cuantiosa fortuna, se proponía emprender 
motu proprio las obras inmediatamente, con el fin de dar ocupación lo antes posible 
2 5 de noviembre de 1894, Revista Ilustrada de Vías Férreas, Año II., Nº 27, págs. 1-2.
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a unos quinientos operarios, a reserva de que el Gobierno le pagase cuando tuviera 
la debida autorización del parlamento.3 
En la ciudad de Cartagena la buena nueva fue recibida con inmensa algarabía, 
hasta el punto de que la prensa local dirigió al Presidente del Consejo de Ministros 
el siguiente telegrama: «Prensa Cartagena felicita gobierno presidido por V.E. por 
adjudicación dique arsenal. Eco, Noticiero, Mediterráneo y Noticias».4
La alegría inundó todos los estamentos sociales de la ciudad, comenzando por 
el Ayuntamiento y pasando por todas las asociaciones culturales que en ella existían. 
El 14 de octubre de 1895, el Presidente del Círculo Ateneo de Cartagena, José López 
Rodríguez, escribió al Capitán General felicitándole por la decisión:
«Excmo. Sr. En la última sesión celebrada por la Junta Directiva de este Ateneo 
que presido inmerecidamente, se dio conocimiento de la concesión que el Excmo. 
Sr. Ministro de Marina ha hecho para este Arsenal al conceder la realización del 
dique seco de carenas.
Como esta disposición lleva en sí, además del progreso material que significa 
para la brillante Marina Española, el engrandecimiento de nuestro arsenal y como 
legítima consecuencia el de esta ciudad ansiosa siempre de su mejoramiento, y 
como también a la vez tiene la dicha de que sea V.E. el representante aquí de 
ese tan importante ramo de la Nación y reconoce a la vez con legítimo orgullo 
las relevantes condiciones que adornan a su superior autoridad el interés siempre 
creciente que ha llevado por este asunto y lo inclinado que en toda ocasión se 
encuentra para identificarse con los hijos de esta ciudad en todo lo que es mejora 
y vida propia del país, ha acordado enviar a V.E. como lo hago con todo mi be-
neplácito un satisfactorio y respetuoso saludo, lleno de gratitud, por sus eficaces 
gestiones y a la vez un sincero pláceme por la parte que le cabe en empresa tan 
trascendental.
Permita V.E. que esta humilde sociedad que tanto le respeta llegue hasta su 
consideración con lo expuesto en esta forma desaliñada, pero si así es su verdad 
no por eso deje de penetrar V.E. en el fondo de su sentido en donde encontrará 
admiración, reconocimiento y alabanzas.
Dios guarde a V.E. muchos años».5 
Incluso la Gaceta Minera y Comercial de Cartagena se congratuló explícita-
mente de la existencia de personas como el empresario unionense, que habiendo 
alcanzado una desahogada posición económica por sus éxitos empresariales, utili-
3 13 de octubre de 1895, El Imparcial, pág. 2
4 12 de octubre de 1895, El noticiero, pág. 1. 
5 14 de octubre de 1895, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1. M-I-F caja Exp 3 1895-1896.
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zaba su riqueza en empresas de utilidad pública, exponiéndose a sufrir los reveses 
de la fortuna.6
Pero también hubo varias voces discordantes en la prensa sobre la adjudicación 
de las obras del dique. De hecho, El Diario de Murcia, recogiendo una información 
de El Correo de Madrid, llegó a insinuar que el proyecto del empresario unionense 
adolecía de vicios de nulidad desde su principio, por ser firmado por un arquitecto 
que carecía de capacidad legal suficiente para refrendar un proyecto de dique seco 
de carenas y por ser muy parecido a un proyecto perteneciente al Estado.7
La importancia económica y social que tenía la construcción del dique para 
Cartagena y toda la nación, y por tanto su adjudicación, quedó posteriormente re-
marcada por los ilustres visitantes durante los años que duraron las obras: el Ministro 
de Marina en 1899 y 1903, el Presidente de Gobierno en 1896 y el Rey Alfonso 
XIII en 1903. 
Con esa responsabilidad el 6 de noviembre de 1895 se volvió a reunir la Junta 
de Generales, bajo la presidencia del General Berenguer, Ministro de Marina, ad-
judicando definitivamente la obra al fundidor unionense Pío Wandosell Gil, siendo 
esta adjudicación oficial por la Real Orden de 16 de noviembre:
[…] el Rey (Q.D.G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, aceptando 
lo acordado en Consejo de Ministros, de conformidad con lo propuesto por ese 
centro, se ha servido adjudicar definitivamente la referida construcción por lo 
que respecta al dique de Cartagena a D. Pio Wandosell Gil, vecino de la Unión, 
provincia de Murcia, por el tipo de cuatro millones cuatrocientas cuarenta y seis 
mil ochocientas cuarenta y siete pesetas, con arreglo a su proposición de 9 de 
octubre del año próximo pasado, presentada a concurso mencionado, con todas 
las modificaciones a la misma consignadas en escrito de 5 de marzo del corriente 
año, que acompañó a su exposición de igual fecha y en oficio de 29 del propio 
mes, cuyos documentos obran en el expediente de su razón; debiendo procederse 
a la celebración de la correspondiente escritura tan luego como quede ultimado 
el trabajo de redacción de las condiciones del contrato […]8
El 7 de diciembre de 1895 se procedió, tal y como recogió la prensa,9 a firmar 
el contrato, previa fianza que constituyó el adjudicatario en la Caja General de de-
pósitos por importe de doscientas sesenta y siete mil quinientas pesetas, en títulos 
de deuda del Estado, que sería devuelta al contratista inmediatamente después de 
quedar justificada la entrega del dique a la Marina con el acta correspondiente. 
En el contrato firmado el contratista se comprometía a construir en cuatro años, 
prorrogables por causa justificada, un dique seco por un importe total de cuatro 
6 15 de octubre de 1895, Gaceta Minera y Comercial, pág. 5.  
7 22 de octubre de 1895, Diario de Murcia, pág.1.
8 Apartado 3 del contrato de construcción del dique seco de 7 de noviembre de 1895.
9 25 de enero de 1896, La Dinastía,  pág.  1.
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millones cuatrocientas cuarenta y seis mil ochocientas cuarenta y siete pesetas, abo-
nados al concesionario en seis plazos relacionados con la ejecución: el primer plazo 
se pagaría después de estar ejecutadas las demoliciones, la empalizada provisional, 
la excavación a proa y la de zanjas; el segundo al acreditar la terminación de todas 
las obras comprendidas en los recintos; el tercero después de construir toda la obra 
de fábrica hasta la altura del asiento de sillería; el cuarto después de concluir el 
revestimiento de sillería hasta la última gradilla; el quinto inmediatamente después 
de quedar completamente terminadas las obras; y el sexto después de transcurrir 
un año en cuyo periodo de tiempo podría el Estado utilizar el dique. Todos se pa-
garon puntualmente, excepto los plazos quinto y sexto, por los que el Estado pagó 
intereses de mora.
El dique se realizaría en el terreno comprendido en la parte oeste del muelle de 
la dársena, entre los talleres de carpinteros del dique y torpedos, y con las siguientes 
dimensiones:
Tabla 2. Dimensiones del dique del arsenal de Cartagena
Descripción Metros
 Eslora total con inclusión del ante dique 150
 Manga en el coronamiento y pleamar máxima 30
 Manga en el plan 21
 Calados en pleamar máxima sobre el plan 11
 Calados en pleamar máxima sobre picaderos 10,10
 
         Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo Naval de Cartagena
Además, las treinta ocho condiciones de la cláusula cuarta del contrato esta-
blecían clara y específicamente: el protocolo en caso de actuaciones no previstas en 
la ejecución de la obra; los motivos de rescisión por ambas partes; la obligación del 
contratista de iniciar las obras dentro de los tres meses subsiguientes a la toma de 
posesión de los terrenos y de realizar por su cuenta la demolición de los edificios 
que exigiera el establecimiento del dique; y la obligación de la Administración de 
Marina de facilitar al contratista toda la documentación del proyecto y los auxilios 
que necesitase, comprometiéndose éste al pago de estos servicios. 
Un aspecto muy importante, que más adelante generaría muchos problemas, 
fue la imposición, por parte de la Administración, como director de las obras, del 
Inspector de ingenieros de caminos canales y puertos José Baldasano. La repentina 
muerte de este ingeniero, a principios de 1896, dio lugar a la emisión de dos Órdenes 
Reales, de 26 de marzo y 22 de abril de ese mismo año, que reconocían al Estado 
el derecho a nombrar al nuevo director. El contratista interpuso un pleito contra 
ellas ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo el 16 de mayo de 1896,10 y 
nombró por su cuenta y riesgo, como nuevo director, al ingeniero Tomás de Tallerie, 
10 7 de junio de 1896, Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, Nº. 291,  pág. 4.
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inspector de la Armada en situación de reserva. Tallerie, amigo íntimo del empresa-
rio unionense, era Hermano Mayor del Santo Hospital de la Caridad de Cartagena 
y su piedad era tan grande, que ordenó entregar al Hospital las quince mil pesetas 
que cobraba por su cargo.11 Finalmente, El Tribunal dio la razón al contratista12 con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación general de Obras públicas, dando lugar a que 
la reina revocara las dos Órdenes Reales mencionadas. 
Desgraciadamente, sólo cuatro años más tarde, el 21 de agosto de 1900, se 
producía también la muerte inesperada de Tomás de Tallerie, quien fue reemplaza-
do, a propuesta del adjudicatario de la obra, por quien había sido en su momento 
el primer jefe de la Comisión de Marina inspectora de las obras del dique, Manuel 
Estrada, de cuya profesionalidad guardaba un magnífico recuerdo.
Por último, el contratista aceptó someterse a la jurisdicción y autoridades de 
la Marina en todas las cuestiones relacionadas con la inteligencia y cumplimiento 
del contrato. 
repLanteo de Las obras deL dique seco
y entrega de terrenos
Una vez firmado el contrato, y por orden del Ministro, el Capitán General dispuso 
que en el arsenal se realizaran todas las acciones necesarias para dejar expeditos, en 
el más breve plazo posible, los terrenos donde se iban a ejecutar las obras para que 
pudiera producirse, dentro del plazo previsto, su replanteo y entrega.
Finalmente, el empresario unionense acudió, junto con el ingeniero Tomás 
Tallerie, al arsenal, el 7 de marzo de 1896, para la celebración del acto de replanteo 
y entrega de los terrenos, del que se levantó la correspondiente acta:
 […] para el acto de replanteo y entrega de los terrenos donde deben emplazarse 
todas las obras, operación que con arreglo a la condición once de la escritura 
del contrato, debe tener lugar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la 
misma escritura; se procedió a darle cumplimiento, teniendo a la vista la copia 
del plano autorizado por el Exmo. Sr. Director del Material con fecha siete de 
febrero de mil ochocientos noventa y seis, expedida al referido concesionario D. 
Pio Wandosell, en el cual se describe el perímetro del terreno en que han de ser 
emplazadas las obras y que el repetido concesionario está obligado a cercar con 
una empalizada […]13
11 Manuel López Paredes,  Cartagena, 1900, Cartagena, 1974, pág.  65.
12 19 de noviembre de 1896, El País, pág. 2.
13 7 de marzo de 1896, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1. M-I-F caja Exp 3 1895-1896
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Cuatro días más tarde, y debido a que el contratista tenía fijada su residencia en 
ese momento en Madrid, escribió una carta al Capitán General en la que concedía 
autorización a su sociedad mercantil Jorquera y Wandosell, constituida junto con 
su íntimo amigo el abogado cartagenero Juan Jorquera Martínez, para firmar todos 
los documentos referentes al dique seco, ya que él era quien únicamente ostentaba 
la personalidad de contratista para con el Estado:
Tengo el honor de manifestar a V.E., que teniendo mi habitual residencia fuera 
de Cartagena, por exigirlo así mis asuntos, queda autorizada, para firmar en mi 
ausencia, todos los documentos referentes al dique Seco, mi sociedad mercantil 
Jorquera y Wandosell, establecida en esta plaza, cuyas firmas tanto de mi socio 
Juan Jorquera Martínez como del apoderado general de dicha casa, D. Juan Jor-
quera Sánchez, son al margen. 
Dios guarde a V.E. muchos años. 
Cartagena 11 de marzo de 1896. 
Firmado. Excmo. Sr. D. Pio Wandosell.14
Con este poder el empresario no hacía más que cumplir la exigencia estable-
cida en la condición treinta y siete del contrato: «[…] El concesionario autorizará 
con poder bastante, persona que le represente en esta corte en sus relaciones con 
las dependencias del Ministerio de Marina, a no ser que en ella fije su residencia. 
[…]»15 A pesar de eso el Capitán General interpretó que esta intervención del socio 
del contratista en los asuntos del dique era una transferencia de la adjudicación a 
otra persona, por lo que escribió al Ministro, el 31 de marzo, pidiendo su anulación 
porque en ningún artículo de la contrata se expresaba la potestad del contratista de 
dar participación al Sr. Jorquera. Sin embargo, el 3 de abril fue contestado por un 
auditor del ministerio, indicando que no existía subrogación por no pasar los dere-
chos a un tercero, ya que dado el carácter de la sociedad colectiva, todos los socios 
estaban obligados con todos sus bienes a responder de las operaciones de la misma.16
En estos días llegaron los primeros materiales para la construcción del dique, 
como el hierro, y la Junta del Arsenal decidió que no sería necesario abrir una nueva 
puerta para los obreros del dique, ya que dado los pocos trabajadores necesarios al 
principio, éstos podrían entrar por la puerta general a las mismas horas que la maes-
tranza del arsenal. Pero para evitar que a la sombra de los trabajadores se introdujeran 
personas que perturbaran los trabajos o cometieran fraudes u otros desmanes, cada 
obrero iría provisto de una placa metálica que exhibiría en el registro realizado al 
entrar y al salir. Con este objetivo se preparó un escrito para conocimiento de los 
14 11 de marzo de 1896, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 3 1895-1896
15 7 de diciembre de 1895, Archivo de la familia Wandosell.
16 Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1. M-I-F caja Exp 3 1895-1896.
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obreros de la obra del dique respecto a las leyes a que serían sometidos en el des-
graciado caso de cometer algún delito.17 
inicio de Las obras deL dique seco de cartagena
La Capitanía General de Cartagena pidió a la Junta del Arsenal, el 21 de mayo 
de 1896, que los terrenos quedaran totalmente despejados para el día 1 de junio, 
previsto por el contratista para el inicio de las obras con el fin de cumplir con la 
condición número nueve del contrato. En la prensa llegó a insinuarse la presencia 
en este acto del eminente tribuno Emilio Castelar, invitado por su íntimo amigo el 
empresario unionense.18 
En el Arsenal de Cartagena a primero de junio de mil ochocientos noventa y seis 
sobre el terreno donde deben ser emplazadas las obras para la construcción de un 
dique seco conforme a lo prevenido en la soberana disposición de 16 de noviembre 
de 1895 y elevadas a la escritura pública que en su virtud fue aprobada en 7 de 
diciembre del propio año entre el estado y D. Pio Wandosell, reunidos los excelsos 
Sres. Capitán General de Departamento D. Miguel Manjón y Comandante General 
del Arsenal D. Buenaventura Pelón, el ingeniero inspector de primera Excmo. Sr. 
D. Tomás Tallerie y Atmeller, director de las obras del expresado dique, el inge-
niero inspector de 2ª de la Armada Sr. D. Manuel Estrada jefe de la Comisión de 
Marina inspectora de la construcción del mismo, D. Pio Wandosell adjudicatario 
de la construcción de dicho dique, y el contador de Navío de 1ª D. Diego de Tapia, 
como miembro de la Comisión referida, con motivo de presenciar el comienzo de 
la enunciada construcción, a la iniciativa del Excmo. Sr. Capitán General, previno 
el contratista referido D. Pio Wandosell dieran principio las obras, como así tuvo 
lugar a las 10 de la mañana del día de la fecha, empezando por la construcción 
del pozo de achique, según así dispuso el Excmo. Sr. D. Tomás Tallerie director 
de estas obras […]
[…] Firman: Pio Wandosell. Diego de Tapia. Manuel Estrada. Tomás Tallerie. 
Benavente Pilón y Sterling. Miguel Manjón.19 
Una vez iniciadas las obras, el Capitán General ordenó hacer el cerramiento de 
madera especificado en el contrato, pero con los metros cúbicos de piedra de 
Tabaire procedente de los derribos realizados para despejar los terrenos, «[…] 
porque de esta forma será más eficaz el aislamiento pues no quedarán rendijas por 
17 Uno de esos ejemplares se conserva en el archivo de la familia Wandosell.
18 4 de diciembre de 1895, El Diario de Murcia, pág.  3
19 2 de junio de 1896, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 4 1896.
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donde los eternos rateros que existen en la maestranza pudieran meter pequeños 
objetos para su sustracción […]»20
Todas las dificultades, tanto administrativas como técnicas, acaecidas durante los 
preparativos para el inicio de las obras convencieron al contratista para subcontratar 
la obra con Dámaso Rodríguez Arango, un oficial del cuerpo de topógrafos dedicado 
a esa clase de construcciones. Llegaron a un acuerdo, el 15 de junio de 1896, por el 
que Dámaso Rodríguez quedaba obligado a ejecutar las obras de construcción del 
dique hasta su entrega definitiva, cumpliendo las condiciones del contrato y siendo 
por su cuenta y riesgo los daños y perjuicios que por su incumplimiento pudieran 
surgir. Por su parte, el contratista se obligó a adelantar mensualmente a Dámaso el 
cincuenta por ciento de la cantidad a que ascendiese la obra ejecutada en el mes 
anterior y el capital invertido en materiales y medios auxiliares.
El precio cobrado por el contratista por la subcontratación sería el catorce por 
ciento de todos los pagos hechos por el Estado, correspondiendo al subcontratista el 
remanente del importe de todos los libramientos como precio del destajo, estimán-
dose unos beneficios finales de Arango, de cara al pago de impuestos, de sesenta 
mil pesetas.
Las obras comenzaron a buen ritmo y en la prensa no dejaban de aparecer noti-
cias sobre su estado y avance: «[…] Se asegura que para el próximo mes de octubre 
empezarán los trabajos de excavación para construir el dique seco de carenas en el 
arsenal de Cartagena. Las máquinas para el desagüe se esperan en estos días. […]»21 
Para poder llevarse a cabo la inspección de las obras del dique por parte de 
la Marina, tal y como reflejaba el contrato, el Capitán General del Departamento 
de Cartagena nombró, en agosto de 1896, como jefe de la Comisión de Marina 
inspectora de las obras del dique, con dedicación exclusiva, al Ingeniero Inspector 
de segunda clase, Jefe de trabajos del ramo en el arsenal, Manuel Estrada, con la 
obligación de hacer un informe semanal. En abril de 1897 Estrada fue sustituido, por 
ser trasladado a Cádiz, por el ingeniero Jefe de trabajos del arsenal de Cartagena, 
Nemesio Vicente; quien a su vez fue sustituido en 1899 por el ingeniero de segunda 
clase Juan González Mazón. 
problemas ocurridos durante la construcción del dique
La principal dificultad en la ejecución de la obra vino dada por el carácter militar 
del recinto donde se iba a realizar. De hecho, el 24 de febrero de 1897 el Ayudante 
Mayor del Arsenal expresó por carta al Capitán General sus dudas sobre las conse-
cuencias que podía tener establecer, dentro del recinto, una autoridad completamente 
independiente de la suya, a pesar de ser éste el Jefe militar del establecimiento.22
20 15 de junio de 1896, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 3 1895-1896.
21 22 de septiembre de 1896, La Correspondencia de España, pág. 3
22 3 de febrero de 1897, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 5 1897
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Para evitar estos problemas se establecieron unas bases que regularan las re-
laciones entre la administración y el contratista.23 Todo funcionaba a base de: dar 
pases de entrada al arsenal cada día, a los obreros y al personal de aduanas, mientras 
durase el despacho de cada buque, para evitar la probabilidad de todo fraude; y de 
peticiones de permisos para poder introducir en el arsenal los materiales para la 
obra y los alimentos necesarios para los obreros, como el del 5 de agosto de 1896:
 […] Como concesionario del dique seco que se está construyendo en este Arsenal, 
me permito poner en conocimiento de V.E.
Que habiéndose recibido el material auxiliar para la ejecución de las obras, que 
expresa la relación adjunta deseo que V.E. autorice su introducción ordenando que 
quien proceda se tome la debida nota de entrada para que en su día me sea permi-
tido retirar los efectos que ahora se introducen. Dios guarde a usted muchos años.
Pío Wandosell […]24
Esta doble autoridad se tradujo en numerosos y constantes mal entendidos, 
como cuando el 12 de noviembre de 1897 el Ayudante Mayor del Arsenal escribió 
al Capitán General denunciando que el contratista estaba depositando maderas, sin 
el permiso adecuado, en zonas no recogidas en el contrato y peligrosamente cerca 
de un depósito de granadas cargadas, por lo que había decidido dictar la suspen-
sión de todo trabajo en el mencionado sitio, a la espera de que él resolviera lo que 
considerase más oportuno. 
Tampoco fue fácil poner en práctica la prestación de servicios por parte de la 
Marina al contratista, reflejada en la clausula 17 del contrato. Para la petición de estos 
servicios el empresario unionense concedió un poder a Dámaso Rodríguez Arango. 
En muchas ocasiones no surgió ningún problema, como por ejemplo, cuando 
el 14 de agosto de 1896 se pidió un martinete al Arsenal:
Excmo. Sr., con objeto de adelantar algo en las obras, mientras no llegan los mar-
tinetes para clavar pilotes que hay encargados, suplico a V.E. se sirva disponer, 
que uno que existe en el arsenal sin aplicación hoy sea entregado al Capataz de 
las obras, previo inventario, quedando pendiente de abonar el alquiler que V.E. 
considere conveniente. Dios guarde a V.E. muchos años. Cartagena 14 de agosto 
de 1896. Firmado. Excmo. Sr. D. Pio Wandosell.25 
Pero en otras volvieron a surgir fricciones entre ambas partes, como cuando el 
13 de abril de 1897 Dámaso pidió varios aparatos para buzos, sin aplicación e inútiles 
en su mayor parte, para poder construir la ataguía26 del dique. La contestación de 
23 22 de junio de 1897, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 5 1897
24 5 de agosto de 1896, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 4 1896
25 14 de agosto de 1896, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1. M-I-F caja Exp 4 1896
26 Macizo de tierra arcillosa u otro material impermeable, para atajar el paso del agua durante la 
construcción de una obra hidráulica.
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la máxima autoridad del arsenal se limitó a: «[…] Hágase saber al recurrente por 
el Estado Mayor, que no ha lugar a lo que solicita, por ser útiles los aparatos y que 
en lo sucesivo tenga más veracidad en sus escritos para evitar trabajo inútil […]»27
Pero los problemas más graves en la construcción del dique se derivaron de los 
derrumbamientos y las inundaciones debidas al avance de las obras, que en muchas 
ocasiones quedaron recogidas en la prensa: 
[…] Están terminadas el 80% de las obras preparatorias para la construcción del 
dique seco de Cartagena. 
Hasta los 16 metros de profundidad no se ha tropezado con agua, aunque está 
emplazado a 100 metros del Varadero de Santa Rosalía, donde se estuvo casi a 
punto de abandonar las obras por la dificultad de luchar con el caudal de las aguas 
subterráneas. Pero en la construcción del dique la dificultad ha sido el movimiento 
grande de tierras que ha sobrevenido al comenzarse los trabajos, para contener el 
cual se ha hecho con estacas una defensa, y sobre ellas se construirá el muro del 
dique antes de vaciar la parte central. Lo demás está ya vaciado, aun cuando el 
perímetro es inmenso, y se ha cimentado en firme el lado contrario a aquel donde 
ha habido los desprendimientos […]28 
Además estos inconvenientes dieron lugar a varias cartas del inspector del dique 
sobre el asunto, como cuando comentó al Capitán General que el 30 de octubre de 
1898, en los trabajos del dique seco se empezó a notar que aumentaba el agua, y 
hubo necesidad de pararlos y desmontarlos.29
Los años que duraron las obras estuvieron poblados de: incidentes de pequeños 
robos; accidentes de trabajo no mortales; y varias y continuas huelgas, tanto de los 
propios obreros del dique, como sectoriales, nacionales, e internacionales, como la de 
los cargadores de Marsella, que afectaron notablemente al desarrollo de las obras y 
se convirtió en una causa mayor para justificar el notable retraso de la entrega final. 
También surgieron algunos problemas de comunicación, como cuando la inspec-
ción del dique pidió cuentas al contratista, el 14 de agosto de 1901, de los trabajos 
que debía tener entre manos para la construcción del barco-puerta, ya que no tenían 
noticias de ellos y estaba próxima la fecha de la entrega de la obra. En octubre de 
ese año el rey aprobó el proyecto de construcción de barco-puerta por la «Sociedad 
Constructora Española» y pidió al contratista que procediera a su construcción con 
la mayor rapidez.
Estos problemas se concretaron en varias ocasiones en pleitos, como el ya 
comentado del nombramiento del director de las obras, o algunos otros que el em-
presario unionense interpuso por el abono de intereses de demora, o la construcción 
e instalación de algunas partes o elementos integrantes de la obra.
27 13 de abril de 1897, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1. M-I-F caja Exp 5 1897.
28 18 de febrero de 1898, El País, pág. 2
29 31 de octubre de 1898, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1. M-I-F caja Exp 6 1898.
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prórrogas en la entrega
Las obras del dique seco se prolongaron durante siete años, tres más de los 
previstos, porque ocurrieron gran cantidad de incidencias que retrasaron la entrega 
definitiva.
Por ejemplo, el 25 de febrero de 1898 se hizo un contrato con una empresa 
para adquirir la madera necesaria para la ataguía, que procedía de la Florida (USA), 
porque en España no se encontraba de esas dimensiones; pero debido a la guerra 
con los Estados Unidos el contrato se anuló, debiendo pedirse de nuevo a una casa 
de Huelva que aceptó hacer la entrega en abril de 1899. Este encargo se anuló tam-
bién. Por último se pidió a una casa de Bilbao, que remitió cuarenta y cinco vigas, 
adquiriéndose las restantes en América una vez terminada la guerra. 
La primera fecha de entrega prevista del dique era la del 7 de marzo de 1900, 
pero ese mismo día el contratista solicitó al Ministerio una prórroga de dieciocho 
meses, justificándola con un informe detallado de todos los incidentes ocurridos 
en esos años y argumentando que a pesar de ello los trabajos nunca se habían in-
terrumpido, sino que se habían direccionado a otros asuntos. Esta prórroga le fue 
concedida,30 siendo la nueva fecha de entrega el 7 de septiembre de 1901.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 1901, el empresario unionense volvió a 
pedir otra prorroga de ocho meses justificada en esta ocasión: en los retrasos que 
sufrieron los trabajos a consecuencia de la inundación producida por una impor-
tante vía de agua en el mes de octubre de 1900; en la huelga de los canteros que 
trabajaban en la obra; y en la de los cargadores de muelles de Marsella, que no 
permitió el suministro de los cementos necesarios en la cantidad requerida para el 
desarrollo de las obras. Pero el rey solo le concedió tres meses, por Real Orden de 
11 de octubre de 1901, por no considerar suficientemente acreditada las huelgas en 
la forma debida.31 Por tanto, la nueva fecha de entrega era el 7 de marzo de 1902. 
Pero al final el contratista fue capaz de acreditar la huelga de los canteros con 
un certificado del Gobierno Civil de la Provincia de Murcia, y la de Marsella con 
una certificación de los fabricantes del cemento de esa ciudad, legalizada por el 
Cónsul de España, por lo que se le concedieron cinco meses más (en lugar de los 
ocho solicitados), quedando la fecha fijada el 7 de mayo de 1902. 
Excmo. Sr. Tengo el honor de remitir adjunta certificación expedida por el cónsul 
de España en Marsella, acreditando la huelga general de cargadores del muelle 
habida en aquel puerto durante los meses de febrero y marzo del año próximo-
pasado, con cuyo documento y con el que remití de fecha 20 de marzo último 
queda cumplimentado lo prevenido en la RO del Ministerio de Marina, fecha 26 
30 10 de agosto de 1900, Mundo Naval, pág.  6.
31 Como prevenía la orden del gobierno de la República de 27 de enero de 1874.
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de febrero del corriente año. Dios guarde a V.E. muchos años. Cartagena 2 de 
abril de 190232
El 10 de julio de 1902 la intendencia de Marina escribió al Capitán General 
comentándole que el contratista no había entregado el dique en la fecha prevista, 
7 de mayo de 1902, por lo que estaba inciso en una multa de doscientas cincuenta 
pesetas diarias que tendría que satisfacer hasta que se diera la obra por terminada, 
cuya suma habría de descontarse del último pago.
De igual forma, el 25 de agosto de 1902 el contratista pidió un nuevo aplaza-
miento de seis meses y veintidós días, que le fue concedido, quedando establecida 
la nueva fecha de entrega el 29 de noviembre de 1902.
El mismo día en que se cumplía ese plazo, el inspector Juan Mazón hizo saber 
al Capitán General que el empresario unionense le había comentado por escrito que: 
«[…] una vez terminadas las obras del dique seco y en disposición de ser recibidas 
parcialmente, tengo el honor de ponerlo en su conocimiento rogándole se sirva 
disponer el día que se habrá de verificar dicha recepción […]»33
Pruebas y recepción final del dique
Finalmente, y por decisión del Capitán General, en los primeros días del mes de 
marzo de 1903 se verificaron las primeras pruebas con sujeción a las reglas estable-
cidas en la Real Orden de 23 de septiembre de 1902, es decir, pruebas de achique, 
sin ningún buque dentro, para ver si las bombas lo dejaban en seco en el plazo de 
cinco o siete horas como máximo, como marcaba el contrato, dejando después el 
dique en seco durante tres días para conocer las filtraciones. 
Todo ello quedó reflejado en un acta de las pruebas con fecha 9 de marzo de 
1903: 
Reunida la Comisión nombrada por RO de 23 de septiembre de año próximo pasado 
para efectuar las pruebas de recepción de las obras del dique seco, Comisión que 
está constituida por el Excmo. Sr. D. Federico Estran y Sueto, Capitán de Navío 
de primera clase como Presidente de la Junta Administrativa del Arsenal, Sres. 
D. Luis Ripoll y Palou, Coronel de Artillería, D. Francisco Dueñas y Martínez, 
Capitán de Navío, D. Juan José Vélez y Granados, Inspector de Ingenieros, D. 
Manuel Duelo y Pol, Capitán de Fragata y D. Baldomero Lopez Pérez, Contador 
de Navio, como vocales de la citada Junta Administrativa del Arsenal: D. Juan 
González Mazón, Ingeniero Jefe de primera clase como Inspector de las obras 
del dique y D. Antonio del Castillo y Ayala, Ingeniero Jefe de segunda clase 
como encargado de las obras civiles e hidráulicas, se procedió primeramente a la 
revisión de los planos y especificaciones del contrato, encontrando que la forma 
32 2 de abril de 1902, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 1 1902.
33 29 de noviembre de 1902, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 1 1902.
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y dimensiones tanto del dique como del barco-puerta se encuentran perfectamente 
ajustados a ellos y a las modificaciones aprobadas por las Reales órdenes de 15 
de mayo de 1898, 19 de septiembre de 1900, 7 de noviembre de 1900 y 4 de 
mayo de 1901; después, y durante varios días consecutivos, se efectuaron las di-
ferentes pruebas que se mencionan en la RO al principio citada y se especifican 
a continuación, obteniendo los resultados que se detallan en los cincos puntos o 
periodos en que para mayor claridad se han condensado las pruebas efectuadas y 
los resultados obtenidos.
1º Funcionamiento de máquinas y calderas; tiempo invertido en el achique del 
dique.
Se dio principio a esta primera parte de las pruebas el día 4 del pasado mes de 
febrero a las 18 horas y 32 minutos de la mañana, existiendo en el dique una altura 
de agua por encima de la faja central de sillería que existe en el plan del mismo, 
8 metros 90 centímetros en proa y 10 metros en popa; al empezarse el achique el 
vapor acusaba una presión de 8,60 k en las dos calderas encendidas y el número 
de revoluciones de las dos máquinas motrices era de 80 por minuto en la máquina 
de popa y 76 por minuto en la de proa. Terminó el achique a las 17 horas en cuyo 
momento la presión que acusaba el vapor de las calderas era todavía de 8,6 k, y 
el número de revoluciones por minuto de 81, en cada una de las dos máquinas.
El tiempo invertido en el achique del dique ha sido por consiguiente de 8 horas 
y 28 minutos. Durante ese tiempo, y con intervalos de una hora, se obtuvieron 
diferentes diagramas en cada una de las dos máquinas matrices que han acusado un 
trabajo medio total de 156,5 caballos durante todo el tiempo que duró el achique 
y un número de revoluciones cuyo promedio fue de 77,5 por minuto.
El funcionamiento de la máquina, bombas y calderas que fue observado minu-
ciosamente no ofreció nada anormal, antes por el contrario, se pudo apreciar su 
buena marcha…
[…] 5º Examen del dique y barco-puerta después de permanecer aquel en seco 
durante 3 días.
Con objeto de poder apreciar los efectos que se produjeran en la obra de fábrica 
por la permanencia en seco durante un periodo de tiempo prudencial, se mantuvo 
en seco el dique durante 3 días achicando cuando era necesario para que el agua 
no saliera al plan. Durante este tiempo no se notó alteración ni deformación al-
guna en la obra ni en el barco-puerta así como tampoco se notó aumento en las 
filtraciones. Algunas de las manchas de humedad que existían en los paramentos 
desaparecieron.
Expuestas todas las pruebas que la Comisión ha efectuado con el resultado en 
ellas obtenido, queda solo por exponer para terminar este informe que no ha sido 
aun instalada bomba alguna para el achique de las filtraciones y escurriduras, a 
causa según manifestación del contratista de haber resultado insuficiente la que 
este tenía preparada al efecto; sin embargo, el mismo contratista manifestó a la 
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Junta que se propone establecer en breve plazo y antes de la entrega definitiva, una 
bomba proporcionada a las filtraciones existentes cuyas condiciones se someterán 
oportunamente a la aprobación superior […]
[…] Arsenal de Cartagena 9 de marzo de 190334 
Después de recibir el acta de las primeras pruebas hechas en el dique el rey 
pidió, el 30 de abril de 1903, que el inspector jefe hiciera un informe que explicase 
las causas a que podría atribuirse la demora de una hora y veintiocho minutos en 
el tiempo que debía durar el achique. En el mes de mayo se presentó el informe 
concluyendo que esta diferencia era debida a unas modificaciones introducidas en 
dicho proyecto, que fueron aprobadas por Real Orden de 4 de mayo de 1901. De 
hecho, se aprobaron varias modificaciones por Reales Órdenes a lo largo de la vida 
del proyecto.35
Una vez realizadas las pruebas, el rey, por Real Orden de 30 de julio de 1903, 
aprobó el acta de entrega, disponiendo que se diera por recibido provisionalmente 
el mencionado dique, sin perjuicio de verificar la última prueba de meter un barco 
y achicar el dique.36 
Aun a pesar del texto de la Real Orden, el Presidente de la Junta del Arsenal 
trasladó al Capitán General, el 14 de agosto de 1903, sus dudas sobre aceptar la 
entrega del dique aunque fuera provisionalmente, por considerar que no estaban ter-
minadas las obras y por no conocer a qué concepto de la ordenanza de los arsenales 
debía aplicarse la custodia y conservación del mismo.
Pero debido a que el dique flotante estaba pendiente de importantes reparacio-
nes, el 24 de abril de 1904, el jefe de ingenieros Pelayo Pedemonte hizo un informe 
en el que urgía la entrega del dique, para que pudieran ser instalados los ejes de 
las máquinas del crucero Carlos V, dando un plazo de tres meses al contratista para 
poner lo único que faltaba: la bomba de achique (que entró en el Arsenal el 25 de 
mayo de 1904).
El dique quedó completamente listo para poder realizar las pruebas definitivas, 
con un barco dentro, tal y como pedía la Real Orden de 30 de julio para considerar 
realizada la entrega provisional del dique, el 15 de junio de 1904, por lo que el 21 de 
junio de ese año la Junta del Arsenal dio la orden de devolver la fianza al contratista. 
Finalmente, el 14 de julio de 1904 a las tres horas y quince minutos de la tarde 
fue puesto en seco en el nuevo dique de carenas, sin novedad, el acorazado Carlos 
V, tardando seis horas en dejar el buque apuntalado.
Este hecho quedó reflejado en algunos periódicos nacionales como El Heraldo: 
34 9 de marzo de 1903, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 2 1903.
35 RO de 15 de mayo 1898, 19 de septiembre de 1900, 7 de noviembre de 1900 y 4 de mayo de 
1901.
36 30 de julio de 1903, Archivo Naval de Cartagena. Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 2 1903.
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Cartagena 15:10. Hoy se han verificado las pruebas oficiales de dique seco cons-
truido en este arsenal […]
[…] Constituyó la prueba de entrada en dicho dique del acorazado Carlos V e 
inmediatamente se comenzó a desalojar de agua el dique. El buque se colocó en 
su cama y se apuntaló esta tarde completamente en seco. Hasta ahora la práctica 
ofrece excelente resultado, creyéndose que lo tenga igualmente el definitivo. Han 
visitado la nueva obra las autoridades, los jefes de marina y los ingenieros civiles. 
15:40 Ha terminado la desecación del dique sin novedad. Verificándose con poten-
tes bombas centrifugas que conducen el agua a la dársena general. La operación 
de inundarlo se hace por compuertas. Aunque, según contrato, se ha hecho para 
buques cuyo máximo de tonelaje fuera de 12.000 toneladas, su capacidad y obras 
le permiten recibir buques mayores. El acorazado Carlos V permanecerá en el 
dique algunos días y mientras se observará la obra. […]37
O en El Día:
[…] Se ha probado el dique seco de carenas construido en este arsenal. Ha entra-
do en el dique el Carlos V con artillería: dotación y todos sus demás cargos. La 
operación se ha practicado con gran rapidez, no dando lugar a ningún accidente. 
La puerta que cierra el dique funcionó de una manera perfecta […]38
Una vez realizadas las pruebas definitivas tuvo lugar la entrega provisional del 
dique el 1 de agosto de 1904, de la que se levantó la correspondiente acta.
Reunida la Comisión, encargada de la Recepción provisional del nuevo Dique 
seco de carenas de este arsenal […]
[…] Las ligeras deficiencias enumeradas, entiende esta comisión no revisten im-
portancia alguna en su consecuencia considera al nuevo dique apto para prestar 
servicios y en condiciones de ser recibido provisionalmente por la Marina y en 
esta inteligencia y en su nombre lo recibe en el día de la fecha, acordando de 
conformidad con D. Dámaso Arango, representante del contratista D. Pio Wan-
dosell, que en la tarde de hoy se ultime la entrega de sus pertrechos y que desde 
mañana, su entretenimiento manejo y conservación quede exclusivamente a cargo 
del personal de este establecimiento.
Arsenal de Cartagena, primero de Agosto de mil novecientos cuatro.39
La fecha exacta de la recepción definitiva volvió a generar la última disputa 
entre el contratista y el Estado, respecto al pago del quinto y sexto plazo que esta-
ban condicionados a la fecha de la entrega provisional y definitiva. Mientras que la 
Marina consideraba el 14 de julio de 1904 como la fecha de entrega provisional y 
la definitiva por tanto un año después, el contratista afirmaba que la provisional se 
37 14 de julio de 1904, El Heraldo, pág.  2.
38 15 de julio de 1904, El Día, pág. 3.
39 1 de agosto de 1904, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 3 1903.
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había producido en julio del año anterior tal y como se hizo constar por Real Orden 
de 30 de julio de 1903, por lo que la del 14 de julio de 1904 fue la definitiva. El 
empresario unionense, que al final se salió con la suya en esta ocasión, contó en su 
reclamación con el apoyo del mismísimo Capitán General.40
De todas formas, y tal y como afirma la doctora Cristina Roca Alcantud, la 
puesta en funcionamiento del nuevo dique seco de Cartagena: «[…] no sólo llegó 
tarde para contribuir a la construcción de una flota ultramarina, sino que coincidió 
prácticamente con el traspaso de competencias desde el Estado en los primeros 
años del siglo XX a la empresa privada, en lo que a la actividad constructora de los 
arsenales se refiere. […]»41
El dique seco construido por el empresario fundidor unionense, que fue am-
pliado en 1933 hasta los doscientos quince metros de eslora utilizable,42 continúa 
actualmente en funcionamiento perteneciendo a la empresa nacional Navantia. 
Fuentes docuMentaLes y de arcHivo
archivo de la familia Wandosell
2 de febrero de 1894. Copia, propiedad de Pio, de la carta que se dirige a la Junta 
y al Intendente del arsenal para comunicar que se adjudicó el dique a Pío Wandosell.
7 de diciembre de 1895. Copia, propiedad de Pio, del contrato sobre la cons-
trucción del dique seco de Cartagena con anotaciones personales de Pío Wandosell.
7 de marzo de 1896. Copia, propiedad de Pío, del acta del acto de replanteo y 
entrega de los terrenos donde iban a empezar las obras del dique seco.
11 de marzo de 1896. Copia de carta de Pío Wandosell por la que comunica 
al Capitán General que al vivir en Madrid otorga su representación a Jorquera y 
Wandosell.
1 de junio de 1896. Copia, propiedad de Pío, del acta de inicio de las obras del 
dique seco en el arsenal de Cartagena.
13 de junio de 1896. Copia del plano de sección por A´B.´ Escala 1/100 del 
dique seco.
40 2 de agosto  de 1904, Archivo Naval de Cartagena, Legajo 1-2. M-I-F caja Exp 3 1903.
41 Cristina Roda Alcantud, Historia e ingeniería en el siglo XIX. Vanguardia de la in-
dustria naval en el mediterráneo occidental: El Arsenal de Cartagena, Cartagena, Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena: Concejalía de Cultura y Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), pág.  346.
42 4 de abril de 1933, Heraldo de Madrid, pág. 1
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13 de junio de 1896. Copia del plano de la proyección horizontal de la última 
reforma proyectada en el revestimiento de sillería. Escala 1/100 del dique seco.
20 de marzo de 1902. Copia de una carta de Pío Wandosell con la que envió 
adjunta la certificación de la Alcaldía acreditando la huelga de canteros en las obras 
del dique. 
1 de agosto de 1904. Copia, propiedad de Pío, del acta de la recepción provi-
sional del dique. 
archivo Histórico provincial de Murcia
 Protocolos Notariales de Cartagena:
Notario César López Forcada
30 de junio de 1906. NOT13983. Acta nº 301. 
Notario José Méndez Santodomingo 
15 de junio de 1896. NOT 13025. Acta nº 148. 
20 de octubre de 1899. NOT 11539. Acta nº 367. 
archivo Histórico nacional 
Expedientes de Pío Wandosell en el Tribunal Supremo:
Signatura: FC-TRIBUNAL_SUPREMO_CIVIL, 674, EXP.957. «Recurso nº 
957/1914 de Pío Wandosell Gil contra Juan Jorquera Martínez sobre reclamación 
de cantidad.»
archivo naval de cartagena 
Expedientes sobre la construcción del dique seco:
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 2. 1894-1895
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 3. 1895-1896
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 4. 1896
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 5. 1897
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 6. 1898
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 7. 1899
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 8. 1900
Legajo 1. M-I-F caja Exp. 9. 1901
Legajo 1-2. M-I-F caja Exp. 1 1902
Legajo 1-2. M-I-F caja Exp. 2 1903
Legajo 1-2. M-I-F caja Exp. 3 1903
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a) Oficial
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 
7 de junio de 1896. Nº. 291. Pág. 4. 
Gaceta de Madrid 
4 de abril de 1894. Nº 94, pág. 1. 
6 de septiembre de 1895. Nº 249, pág. 870. 
28 de mayo de 1904. Nº 149. 
b) No oficial
El Día
15 de julio de 1904, pág.3.
El Diario de Murcia 
4 de diciembre de 1895, pág. 3. 
22 de octubre de 1895, pág.1. 
El Heraldo
14 de julio de 1904, pág. 2.
4 de abril de 1933, pág.1. 
El Imparcial
13 de octubre de 1895, pág.2. 
22 de agosto de 1900, pág. 3. 
El Liberal
16 de julio de 1904, pág. 1. 
El Noticiero
12 de octubre de 1895, pág. 1. 
El País
19 de noviembre de 1896, pág. 2. 
9 de mayo de 1899, pág. 3. 
La Correspondencia de España
22 de septiembre de 1896, pág. 3. 
La Dinastía
28 de junio de 1903, pág. 2.
La Gaceta Minera y Comercial de Cartagena
15 de octubre de 1895, pág. 5.
Mundo Naval
10 de agosto de 1900, pág. 16. 
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Revista Ilustrada de Vías Férreas
5 de noviembre de 1894. Año II. Nº 27. Págs. 1-2. 
Siglo Futuro
2 de septiembre de 1903, pág. 1. 
Vida Marítima
20 de julio de 1904. Año III. Número 93, pág. 15. 
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